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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

	Об отчете об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439


В соответствии с пунктом 8.6 Положения о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439 (приложение).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству (Кудин И. В.).
	Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска
	               Н. Н. Болтенко

	
	


Приложение

к решению Совета депутатов
города Новосибирска

от ___________ № ________
ОТЧЕТ
об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и 
модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» 
на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского 
Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439
Городская целевая Программа «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы (далее – Программа) принята решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439.
1. Достижение целей и выполнение задач Программы
Целями Программы являлись:
сокращение ветхого жилищного фонда и инженерных систем путем реконструкции;

увеличение количества жилых помещений маневренного фонда;

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде с высоким процентом износа.
Для достижения целей были поставлены следующие задачи:
переход от пообъектной реконструкции аварийных домов к комплексной реконструкции жилых микрорайонов;

улучшение условий проживания в реконструируемых жилых домах;



разработка механизма использования привлеченных средств для решения проблемы ликвидации ветхого жилищного фонда;

оптимизация развития территорий, занятых жилищным фондом, непригодным для постоянного проживания; 

продление сроков эксплуатации жилищного фонда.
Поставленные в Программе цели и задачи выполнены. Вместе с тем, некоторые мероприятия Программы в связи с отсутствием финансирования реализовать не удалось. Исполнение ряда из них планируется завершить  после 2009 года.
2. Мероприятия по реализации Программы

Мероприятия по реализации Программы  осуществлялись по следующим направлениям:

организационное обеспечение работ по реконструкции и модернизации жилищного фонда на территории города Новосибирска;

реконструкция внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений;
выполнение строительных работ, включая капитальный ремонт, изменение планировки зданий и мансардное строительство.
2.1. Организационные мероприятия
Организационное обеспечение реконструкции и модернизации жилищного фонда осуществлялось поэтапно.
В ходе реализации Программы выполнены следующие организационные мероприятия:
уточнение технического состояния жилого дома, проработка вариантов реконструкции, сбор исходных данных для проектирования, разработка проектно-сметной документации;

организация проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, рассмотрение вопроса о принятии решения о реконструкции многоквартирного дома;
полное или частичное отселение жителей в маневренный фонд на период проведения реконструкции;

определение инвестиционной модели, заключение договоров;
контроль за соблюдением нормативных сроков проведения работ по реконструкции; 

ввод объекта в эксплуатацию, заселение жителей. 

В ходе  организации работ по реконструкции были разработаны:

организационно-технологические схемы всех аспектов модернизации и реконструкции жилищного фонда;

схемы  взаимодействия с жителями, заключения договоров;

технологические схемы реконструкции жилья без отселения жителей;

системы безопасности проведения работ без отселения жителей.
2.2. Мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных 
и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений

Технические мероприятия по реконструкции внутридомовых, магистральных и внутриквартальных инженерных сетей и сооружений осуществлялись в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализования, энергосбережения.

В ходе реализации Программы выполнены следующие технические мероприятия:

Теплоснабжение.
Реконструированы внутриквартальные сети теплоснабжения по ул. Портовой – Полярной в Ленинском районе, по ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко в Кировском районе, по ул. Объединения в Калининском районе, по ул. Грибоедова в Октябрьском районе; модернизированы 2 центральных тепловых пункта в Кировском и Ленинском районах; построен один центральный тепловой пункт в Октябрьском районе.

Электроснабжение.
Заменены электрические сети высокого напряжения (10 кВт) общей протяженностью более 15,0 км; построены 4 трансформаторные подстанции в Кировском, Ленинском, Калининском, Октябрьском районах.

Водоснабжение.
Реконструированы водовод в жилом районе «Затон» протяженностью 350 м, инженерные сети водоснабжения по ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко в Кировском районе, по ул. Объединения в Калининском районе.

Канализование.
Построены магистральные сети водоотведения в жилом районе «Затон» протяженностью более 600 м; реконструированы канализационные сети по ул. Грибоедова в Октябрьском районе, по ул. Объединения в Калининском районе.
Энергосбережение.
Повышена теплозащита, термическое сопротивление ограждающих конструкций в реконструируемых жилых домах в соответствии с действующими нормами; установлены системы контроля за количеством и качеством тепловой энергии и электроэнергии, подаваемых в жилые дома; составлены энергетические паспорта зданий; организовано проектирование зданий как единой энергетической системы; произведены инструментальные замеры потерь тепловой энергии через конструктивные элементы зданий методами инфракрасной диагностики.
2.3. Строительные работы
В ходе реализации Программы выполнены следующие строительные работы:

1. Начата и продолжается по настоящее время на 4 площадках реконструкция ветхого и аварийного жилищного фонда, расположенного в Октябрьском, Калининском, Кировском и Ленинском районах:

1.1. Жилищный фонд площадки по ул. Грибоедова включает в себя 6 ветхих 2-этажных жилых домов, построенных в 50-е годы, с износом более 70 %. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 1 объекта по ул. Грибоедова, 117.
1.2. Жилищный фонд площадки по ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко включает в себя 25 ветхих 2-этажных жилых домов, построенных в 50-е годы. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 2 объектов: по ул. Бебеля, 34, ул. 2-й Бурденко, 14.

1.3. Жилищный фонд жилого района «Затон» включает в себя 58 ветхих 2-этажных жилых домов, построенных в период с 1938 по 1939 годы. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 2 объектов: по ул. Полярной, 3, 6.
Дополнительно на основании распоряжений мэра от 14.05.2007 № 3972-р «О реконструкции общежития по ул. 1-й Портовой, 4», от 26.06.2007 № 6169-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов муниципального жилищного фонда в 2007 году» реконструированы 2 объекта по ул. 1-й Портовой, 2, 4.
1.4. Жилищный фонд площадки по ул. Объединения включает в себя 10 ветхих 2-этажных жилых домов по ул. Объединения, построенных в 50-е годы. В соответствии с Программой завершены реконструкция и модернизация 1 объекта по ул. Объединения, 12.
Дополнительно на основании распоряжения мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов жилищного фонда в 2007 году» реконструирован 1 объект по ул. Объединения, 12/1.

2. В 2009 году построен и введен в эксплуатацию дом с жилыми помещениями маневренного жилищного фонда по ул. Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе общей площадью 2485,5 кв. м.
3. Начато строительство мансардного этажа с ликвидацией аварийной кровли 5-этажного 8-подъездного 120-квартирного жилого дома по ул. Столетова, 19 в Калининском районе с согласия 124 собственников. Завершен I этап приведения указанного здания к требуемым нормам эксплуатации в части капитального ремонта инженерных коммуникаций (отопление с индивидуальным тепловым пунктом, водоснабжение, установка приборов учета тепловой энергии и воды); заменены оконные блоки; выполнены теплосберегающие мероприятия, за исключением утепления фасада; приобретены и смонтированы легкие металлоконструкции каркаса; устранена главная причина протекания железобетонной кровли. В мансардном этаже планируется построить 20 квартир.
3. Механизм реализации и контроль за ходом 
исполнения Программы

Реализация Программы осуществлялась мэрией города Новосибирска в соответствии с действующими нормативными актами.

Исполнителями мероприятий по реализации Программы являлись департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» и  администрации районов города Новосибирска.
Контроль за исполнением Программы осуществлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска.

Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществлял департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

4. Финансовое обеспечение Программы
Финансирование программы осуществлялось за счет средств бюджета города и привлеченных средств в соответствии с таблицей 4.













 Таблица 4
	№ п.
	Год
	Объем финансирования, млн. рублей
	Всего по 

Программе, 

млн. рублей

	
	
	бюджет города
	привлеченные

 средства
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2007
	104,0
	79,1*
	343,9
	20,9
	447,9
	100,0*

	2
	2008
	136,6
	136,6
	415,1
	78,0
	551,7
	214,6

	3
	2009
	116,5
	113,6**
	444,5
	86,0
	561,0
	199,6**

	
	Итого:
	357,1
	329,3
	1203,5
	184,9
	1560,6
	514,2


	Примечание:
	* - кроме того, дополнительно, на основании распоряжения мэра, профинансировано 2 объекта реконструкции по  ул. Объединения, 12/1, ул. Новоуральской, 23а (1-й этаж).
** - включено финансирование объекта по ул. Новоуральской, 23а (подвальное помещение).


5. Оценка эффективности и ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволило достигнуть результаты в соответствии с таблицей 5.1.










          Таблица 5.1
Результаты реализации Программы
	№

п.
	Наименование показателя
	Единица 

измерения
	Количество

	
	
	
	план
	факт


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Количество домов после реконструкции*
	шт.
	53
	14*

	2
	Общая площадь реконструкции, в том числе:
	тыс. кв. м
	78,0
	16,1

	
	жилой площади
	тыс. кв. м
	49,9
	10,4

	3
	Количество квартир после реконструкции домов
	шт.
	1316
	283

	4
	Количество семей, улучшивших условия проживания
	шт.


	1610


	342



	
	в том числе обратного заселения
	-
	-
	138

	5
	Увеличение плотности застройки
	раз
	1,7
	1,7

	6
	Снижение затрат по сравнению с новым строительством
	%
	20
	20

	7
	Привлечение инвестиций
	тыс. рублей
	1203,5
	184,9

	8
	Продление сроков эксплуатации жилищного фонда
	лет
	25
	25


	Примечание:
	* - ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы осуществлялся в соответствии с таблицами 5.2, 5.3.




















         Таблица 5.2

Ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы 

с привлечением бюджетных средств

	№
	Местоположение  объекта
	Количество
	В том числе по годам:

	п.
	
	жилых домов,

вводимых  в 

эксплуатацию
	2007
	2008
	2009

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Реконструкция жилищного фонда

	1
	Дзержинский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	В границах ул. Науки – Европейской
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Европейская, 2
	-

	2
	Калининский район 

	2.1
	Ул. Объединения
	2
	1
	-
	-
	Ул. Объединения, 12
	Ул. Объединения, 12
	Ул. Объединения, 14
	-

	3
	Кировский район

	3.1
	В границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко 
	4
	2
	Ул. Бебеля, 34
	-
	Ул. 2-я Бурденко, 14, ул. 2-я Ольховская, 9
	Ул. Бебеля, 34, ул. 2-я Бурденко, 14
	Ул. 2-я Ольховская, 11
	-

	4
	Ленинский район

	4.1
	В границах ул. Полярной – Портовой
	6
	2
	Ул. Полярная, 3, 6
	Ул. Полярная, 3
	Ул. Полярная, 16, 10
	Ул. Полярная, 6
	Ул. 2-я Портовая, 14, ул. 1-я Портовая, 1
	-

	5
	Октябрьский район

	5.1
	Ул. Грибоедова
	2
	1
	-
	-
	Ул. Грибоедова, 117
	-
	Ул. Грибоедова, 119
	Ул. Грибоедова, 117

	Реконструкция маневренного фонда

	6
	Ул. Советская, 97,

пр. Дзержинского, 18 (2-й корпус)
	2
	-
	-
	-
	Ул. Советская, 97, пр. Дзер-жинского, 18
	-
	-
	-

	Строительство маневренного фонда

	7
	Ленинский район
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-

	8
	Первомайский район
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	Ул. Красный Факел, 43/1
	Ул. Красный Факел, 43/1

	9
	Мансардное строительство (ликвидация аварийных кровель)
	3
	-
	-
	-
	Ул. Столетова, 19, ул. Кры-лова, 69
	-
	Ул. Народная, 41
	-

	Дополнительные объекты

	10
	Калининский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Жилой дом по ул. Новоуральской, 23а (распоряжение мэра города Новосибирска от 24.12.2007 № 13851-р «О переводе нежилого помещения (часть помещений магазина) в жилом доме № 23а по ул. Новоуральской в Калининском районе в жилое помещение для использования под квартиры»)
	-
	2
	-
	Ул. Новоуральская, 23а (1-й этаж)
	-
	-
	-
	Ул. Ново-уральская, 23а (подвальное помещение)

	10.2
	Жилой дом по ул. Объединения, 12/1 (распоряжение мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов жилищного фонда в 2007 году»)
	
	1
	
	Ул. Объединения, 12/1
	
	
	
	

	11
	Ленинский район 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	Жилой дом по ул. 1-й Портовой, 4 (распоряжение мэра от 14.05.2007 № 3972-р «О реконструкции общежития по ул. 1-й Портовой, 4», восстановление после пожара)
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. 1-я Портовая, 4

	11.2
	Жилой дом по ул. 1-й Портовой, 2 (распоряжение мэра от 26.06.2007 № 6169-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 06.03.2007 № 1480-р «О реконструкции объектов муниципального жилищного фонда в 2007 году»)
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. 1-я Портовая, 2




















         Таблица 5.3

Ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, модернизации и строительства на 2007 – 2009 годы 

без привлечения бюджетных средств

	№
	Местоположение объекта
	Количество
	В том числе по годам:

	п.
	
	жилых домов, вводимых в 

эксплуатацию
	2007
	2008
	2009

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Реконструкция жилищного фонда

	1
	Заельцовский район 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1


	Ул. Плановая, 60 


	1
	-
	-
	-
	Ул. Плановая, 60
	-
	-
	-

	2
	Калининский район
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	В границах ул. Мошковской – Солидарности
	3
	-
	Ул. Мошковская, 4
	-
	Ул. Солидарности, 8
	-
	Ул. Солидарности, 6
	-

	2.2
	В границах ул. Новая Заря –Богдана Хмельницкого
	3
	2
	Ул. Новая Заря, 33
	Ул. Новая Заря, 33
	Ул. Новая Заря, 35
	-
	Ул. Богдана Хмельницкого, 78/1
	Ул. Богдана Хмельницкого, 78/1

	3
	Кировский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	В границах: пер. 1-го Чукотского – ул.  Чукотской – Беловежской
	2
	-
	Ул. Беловежская, 2
	-
	-
	-
	Ул. Беловежская, 4
	-

	4
	Октябрьский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	В границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина
	21
	-
	7
	-
	7
	-
	7
	

	5
	Советский район
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Ул. Новоморская, 22
	1
	-
	-
	-
	Ул. Новоморская, 22
	-
	-
	-

	
	Всего по Программе:
	53
	9
	13
	2
	22
	4
	18
	3

	
	Дополнительные объекты
	-
	5
	-
	2
	-
	-
	-
	3

	
	Итого:
	53
	14
	13
	4
	22
	4
	18
	6


Причинами невыполнения запланированных  показателей явились:

1. Отсутствие инвесторов реконструкции ветхого жилищного фонда. Не выполнена реконструкция 29 домов в следующих районах:

Октябрьский район – 21 дом (в границах  ул. Бориса Богаткова – Гаранина);

Кировский район – 2 дома (в границах пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской - Беловежской);

Калининский район – 4 дома (в границах ул. Мошковской – Солидарности, ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого);

Советский район – 1 дом (по ул. Новоморской, 22);

Заельцовский район – 1 дом (по ул. Плановой, 60).

2. Неполучение согласия собственников жилых помещений в домах, где имеются жилые помещения маневренного фонда города Новосибирска. Не выполнена реконструкция 2 домов в следующих районах:
Железнодорожный район – 1 дом (по ул. Советской, 97);

Дзержинский район – 1 дом (по пр. Дзержинского, 18).

3. Изменение экономической ситуации, повлекшее необходимость финансирования мансардного строительства в полном объеме за счет бюджетных средств, в то время как планировалось вложение привлеченных средств. Начато мансардное строительство дома по ул. Столетова, 19 в Калининском районе (планируемый ввод в эксплуатацию в 2010 году).

4. Самовольный захват земельного участка и установка гаражей сторонними лицами на территории, предназначенной для строительства здания маневренного фонда. Не начато строительство 1 дома по ул. Костычева, 38/3 в Ленинском районе.
5. Отрицательное экспертное заключение Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». Не выполнена реконструкция 1 жилого дома по ул. Европейской, 2 в Дзержинском районе.
6. В связи с корректировкой финансирования не выполнена реконструкция 5 жилых домов в следующих районах:
Кировский район - 2 дома (по ул. 2-й Ольховской, 9, 11);

Ленинский район - 3 дома (по ул. Полярной, 10, 16, ул. 2-й Портовой, 14).

___________

Приложение

к отчету об исполнении городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 №  439
ИСПОЛНЕНИЕ
мероприятий городской целевой Программы «Реконструкция и модернизация жилищного фонда на территории города Новосибирска» на 2007 – 2009 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 22.12.2006 № 439
	№

п.
	Мероприятие, объект
	 Ввод 

в эксплуатацию, тыс. кв. м/ домов
	Финансирование, млн. рублей
	Источник финансирования, 

млн. рублей
	Исполнитель
	Результат и оценка эффективности исполнения мероприятий

	
	
	
	
	средства бюджета города
	привлеченные 

средства
	
	

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Реконструкция жилищного фонда и инженерных коммуникаций

	1
	Дзержинский район 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Жилой дом в границах ул. Науки – Европейской (ул. Европейская, 2 – первая очередь) 
	0,8/1
	-
	19,0
	-
	5,0
	-
	14,0
	-
	ДЭЖиКХ, МКП
«ЖКХ»
	Не выполнено

	2
	Заельцовский район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Жилой дом по ул. Плановой, 60
	5,6/1
	-
	112,5
	-
	-
	-
	112,5
	-
	МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	3
	Калининский район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Жилые дома по ул. Объединения, 12, 14 (стоимость 1 кв. м – 20,4 тыс. рублей)
	3,2/2
	2,8/1
	65,2
	50,5
	16,8
	24,1
	48,4
	26,4
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки

	3.2
	Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Объединения
	-
	-
	11,6
	23,7
	11,6
	23,7
	-
	-
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат

	3.3
	Жилые дома в границах ул. Новая Заря – Богдана Хмельницкого (стоимость 1 кв. м –  16,9 тыс. рублей)
	4,8/3
	0,9/2
	81,2
	30,0
	-
	-
	81,2
	30,0
	Администрация Калининского района города Новосибирска
	Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки

	3.4
	Жилые дома в границах ул. Мошковской – Солидарности (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей)
	3,6/3
	-
	72,0
	-
	-
	-
	72,0
	-
	Администрация Калининского района города Новосибирска
	Не выполнено

	4
	Кировский район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Жилые дома в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко (стоимость 1 кв. м – 21,7 тыс. рублей)
	3,7/4
	2,0/2
	97,6
	51,5
	25,0
	14,5
	72,6
	37,0
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестнадцати семей. Увеличение плотности застройки

	4.2
	Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Бебеля – Ольховской – Бурденко
	-
	-
	13,2
	13,4
	13,2
	13,4
	-
	-
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено частично. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат

	4.3
	Жилые дома в границах    пер. 1-го Чукотского – ул. Чукотской – Беловежской (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей)
	3,4/2
	-
	59,0
	-
	-
	-

	59,0
	-
	Администрация Кировского района города Новосибирска
	Не выполнено

	5
	Ленинский район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Жилые дома в границах  ул. Полярной – Портовой (стоимость 1 кв. м – 20,9 тыс. рублей)
	7,2/6
	5,4/4
	150,6
	118,73
	49,2
	68,73
	101,4
	50,0
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено частично. Улучшение условий проживания шестидесяти пяти семей. Увеличение плотности застройки

	5.2
	Внутриквартальные инженерные коммуникации в границах ул. Полярной – Портовой
	-
	-
	12,5
	23,5
	12,5
	23,5
	-
	-
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат

	6
	Октябрьский район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Жилые дома по ул. Грибоедова (стоимость 1 кв. м – 22,3 тыс. рублей)
	3,2/2
	1,3/1
	79,9
	36,5
	29,9
	8,4
	50,0
	28,1
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено частично. Улучшение условий проживания девяти  семей.  Увеличение плотности застройки

	6.2
	Внутриквартальные инженерные коммуникации по ул. Грибоедова
	-
	-
	13,5
	15,3
	13,5
	15,3
	-
	-
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат

	6.3
	Жилые дома в границах ул. Бориса Богаткова – Гаранина (стоимость 1 кв. м – 15,0 тыс. рублей)
	25,2/21
	-
	378,0
	-
	-
	-
	378,0
	-
	Администрация Октябрьского района города Новосибирска
	Не выполнено

	7
	Советский район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Жилой дом по ул. Новоморской, 22 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей)
	3,8/1
	-
	68,4
	-
	-
	-
	68,4
	-
	Администрация Советского района города Новосибирска
	Не выполнено

	7.2
	Жилой дом по ул. Мухачева, 3 (стоимость 1 кв. м – 18,0 тыс. рублей)
	-
	-
	8,6
	-
	8,6
	-
	-
	-
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	8
	Центральный район
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Жилой дом по ул. Чаплыгина, 109
	-
	-
	45,0
	-
	-
	-
	45,0
	-
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	8.2
	Жилой дом по ул. Демьяна Бедного, 58
	-
	-
	65,0
	-
	-
	-
	65,0
	-
	ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	Реконструкция маневренного фонда

	9
	Здание по ул. Советской, 97 в Железнодорожном районе (стоимость 1 кв. м –  8,5 тыс. рублей) 
	2,3/1
	-
	20,0
	-
	20,0
	-
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	10
	Здание по пр. Дзержинского, 18 в Дзержинском районе (2-й корпус) (стоимость 1 кв. м – 9,8 тыс. рублей) 
	3,0/1
	-
	29,4
	-
	29,4
	-
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	Строительство маневренного фонда

	11
	Здание в Ленинском районе (стоимость 1 кв. м –  18,0 тыс. рублей)
	2,2/1
	-
	35,6
	-
	35,6
	-
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	12
	Здание по ул. Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе (стоимость 1 кв. м – 18,2 тыс. рублей)
	2,2/1
	2,5/1
	30,0
	58,7
	30,0
	58,7
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Выполнено. Пополнение маневренного фонда с целью последующего увеличения объемов реконструкции ветхого жилья

	13
	Наружные сети по ул. Красный Факел, 43/1 в Первомайском районе
	-
	-
	-
	6,7
	-
	6,7
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Выполнено. Продление срока эффективной эксплуатации жилищного фонда, сокращение энергозатрат

	14
	Здания в Центральном, Железнодорожном районах (стоимость 1 кв. м – 20,0 тыс. рублей)
	-
	-
	12,0
	-
	12,0
	-
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Не выполнено

	Проектно-сметные работы

	15
	Проектно-сметные работы на реконструкцию жилых домов, строительство маневренного фонда
	-
	-
	42,8
	48,3
	42,8
	48,3
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Выполнено. Получение технико-экономического обоснования реконструкции и строительства жилых домов

	Реконструкция аварийных кровель жилых домов

	16
	Аварийные кровли жилых домов по ул. Столетова, 19, ул. Крылова, 69,  ул. Народной, 41 (стоимость 1 кв. м – 10,0 тыс. рублей)
	3,8/3
	-
	38,0
	28,2
	2,0
	14,8
	36,0
	13,4
	Администрации Калининского, Центрального районов города Новосибирска, ДЭЖиКХ, МКП «ЖКХ»
	Выполнено частично. Ликвидация одной аварийной кровли

	Содержание технического надзора

	17
	Содержание технического надзора
	-
	-
	-
	6,17
	-
	6,17
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Выполнено. Функции заказчика

	Дополнительные объекты

	18
	Жилой дом по ул. Новоуральской, 23а (1-й этаж)
	-
	0,6/1
	-
	6,6
	-
	6,6
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Ввод 16 квартир для работников бюджетной сферы

	19
	Жилой дом по ул. Новоуральской, 23а (подвальное помещение)
	-
	0,6/1
	-
	3,0
	-
	3,0
	-
	-
	МКП «ЖКХ»
	Для регистрации квартир 1 этажа

	20
	Жилой дом по ул. Объединения, 12/1
	-
	-/1
	-
	10,4
	-
	10,4
	-
	-
	
	Переходящий с 2006 года

	
	Итого:
	78,0/53
	16,1/14
	1560,6
	531,2
	357,1
	346,3
	1203,5
	184,9
	
	


______________

